Sprint Review

Sur les cinq fonctionnalités prévues pour ce sprint, deux ont été entièrement réalisées. Les deux autres sont disponibles côté backend, mais leur interface frontend reste à développer.

ID	Fonctionnalité	Priorité	Sprint	Avancement
1	Inscription	3	1	Terminée
2	Connexion et déconnexion	3	1	Partiellement
3	Création d'un agenda	1	1	Partiellement
4	Visualisation d'un agenda à la semaine	1	1	Terminée
5	Ajout, suppression et modification des rendez-vous	1	1	Partiellement

Pour la création d'un agenda et la gestion des rendez-vous, le backend est développé et les routes API sont disponibles. Il reste à créer les interfaces permettant aux utilisateurs d'accéder à ces fonctionnalités.
Pour la déconnexion il manque juste la page pour supprimer le token sur le client.

Sprint Retrospective

Nous avons manqué de communication et de suivi de l'avancement pendant le sprint, malgré les séances de travail communes les jeudis après-midi. Une partie du travail s'est donc concentrée sur la fin du sprint, ce qui a entraîné un rush qui aurait pu être évité avec une meilleure répartition des tâches et un travail plus régulier.

La phase de préparation a toutefois bien fonctionné. Nous avons réfléchi ensemble à la base de données, à l'architecture et aux technologies à utiliser. Ces échanges nous ont permis de partir sur une base commune et sont à conserver pour les prochains sprints.

Nous devons mieux utiliser GitHub Projects (Le tableau Kanban intégré à GitHub) pour organiser le backlog, répartir les tâches dès le début du sprint et rendre l'avancement visible pour toute l'équipe. Il devra être mis à jour régulièrement afin de repérer plus tôt les tâches bloquées ou en retard.

Enfin, nous devons mieux anticiper la complexité des fonctionnalités. La mise en place du backend à partir de zéro nous a demandé plus de réflexion que prévu pour obtenir une structure

propre. Pour les prochains sprints, nous devons découper les fonctionnalités en tâches plus petites et estimer séparément le travail backend et frontend.